

**มาตรฐาน ก**

**การทอเรือ การก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซ  
ในเขตทางของทางหลวงหมายเลข 303**

รายงานการประชุมการก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซฯในเขตทางหลวงหมายเลข 303

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรน้อย - โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548

ณ ห้องผู้จัดการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 303 สาย อ.พระประแดง - บางพลากด

กรมทางหลวง

1. นายวุฒิประสาน	จันทร์จ้านง	ผู้จัดการ โครงการ
2. นายวิศาล	วีชรานนท์	Area Engineer
3. นายอาทิตย์	เชียวจำ	Project Engineer

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

1. นายโชคิต	ปิ่นสุวรรณ	หน.กศ./กนต
2. นายวีรพงษ์	บุญกอบวิจิตร	คนต.
3. นายพงศธร	พลรัฐ	คนต.

เริ่มประชุม 10.00 น.

สรุปความเป็นมา ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการดำเนินการโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรน้อย - โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 แล้วนั้น เนื่องจากมีความจำเป็นในการขอปรับเปลี่ยนแนววางท่อส่งก๊าซฯ บริเวณข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา โดย ปตท. ได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวงให้วางในเขตทางหลวงหมายเลข 303 สาย อ.พระประแดง - บางพลากด ซึ่งจากการเสนอขอปรับแนววางท่อก๊าซฯ เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ ผู้ชำนาญในคณะกรรมการ ขอให้ปตท. จัดทำบันทึกร่วมกับกรมทางหลวงในการดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรน้อย - โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้ บริเวณเขตทางหลวงหมายเลข 303 สาย อ.พระประแดง - บางพลากด และปตท. ได้ร่วมหารือกับกรมทางหลวงดังมีรายละเอียด คือ

ขั้นตอนการก่อสร้างและประสานงาน งานก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด 30" บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ (ทางหลวงหมายเลข 303) กม. 14+680 ถึง กม. 16+893

1. ในการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาด 30" ซึ่งอยู่ในตำแหน่งต่ำสุดของระบบสาธารณูปโภคอื่น ก่อนที่ผู้รับจ้างกรมทางหลวงเริ่มงาน ปตท. จะประสานงานการดำเนินการขุดเปิด และวางท่อก๊าซฯ ในตำแหน่งและรูปแบบตามที่ได้รับอนุญาต แล้วจึงฝังกลบตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ให้ได้ระดับตามแบบ
2. ในส่วนขั้นตอนรายละเอียดการก่อสร้าง ปตท. และกรมทางหลวงจะประชุมหารือหลังจากกรมทางหลวงได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างแล้ว
3. ผู้ประสานงาน

3.1 กรมทางหลวง

นายวุฒิประสาน	จันทร์จ้านง	ผู้จัดการ โครงการ
นายวิศาล	วีชรานนท์	Area Engineer
นายอาทิตย์	เชียวจำ	Project Engineer

3.2 ปดท.

นายโชษิต	ปิ่นสุวรรณ	หน.กศ./คนต
นายวีรพงษ์	บุญกอบวิจารณ์	คนต.
นายพงศธร	พลรัฐ	คนต.

4. แผนงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 303 สาย อ.พระประแดง - บางปลาจก สัญญา  
300 วัน คาดว่าลงนามสัญญาประมาณปลายเดือนมีนาคม 2548

5. อื่นๆ

ในการดำเนินการจะมีการร่วมหารือระหว่างกรมทางหลวง ปดท. และผู้รับจ้าง เพื่อประสาน  
การทำงานมิให้เกิดอุปสรรค รวมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาค่างๆร่วมกัน

ปิดประชุม 11.00 น.

นายวีรพงษ์ บุญกอบวิจารณ์  
ผู้บันทึกการประชุม





# บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ บบจ.671

555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : +66 (0) 2537-2000 โทรสาร : +66 (0) 2537-3498-9 www.pttplc.com

ที่ 7101005/212

๒๑ สิงหาคม 2547

เรื่อง งานก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขตทางหลวงหมายเลข 303

เรียน ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ 2


อ้างถึง หนังสือที่ คค 0610/สท.2.1.4/230/2547 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2547

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสืออนุญาตที่ คค 0635/1428/8205 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2547
  2. ผังโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้
  3. แผนงานโครงการฯ

ตามที่ สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง จะดำเนินการออกประกาศประกวดราคา งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 303 สาย อ.พระประแดง-บางปลากรด จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง กม.15+020 – กม.21+643 ระยะทางประมาณ 6.623 กม. ประมาณต้นเดือนกันยายน 2547 และมี หนังสือให้ ปตท. เข้าร่วมประกวดราคาพร้อมกับโครงการก่อสร้างทางหลวงฯ ตามเอกสารอ้างถึง นั้น ปตท. ใ้ขอเรียนชี้แจง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ปตท. มีโครงการก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติใต้ดินในเขตทางหลวงหมายเลข 303 สาย อ.พระประแดง-บางปลากรด จังหวัดสมุทรปราการ ช่วง กม.14+680 – กม.16+893 ซึ่งได้รับอนุญาต จากกรมทางหลวง ตามหนังสืออนุญาตที่ คค 0635/1428/8205 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 (สิ่งที่ส่ง มาด้วย 1)

2. ตามที่กรมทางหลวงมีแผนจะดำเนินการประกาศประกวดราคางานก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 303 สาย อ.พระประแดง-บางปลากรด ประมาณต้นเดือนกันยายน 2547 พร้อมกับระบบ สาธารณูปโภคทั้งหมดในเขตทาง ปตท. ใ้ขอแจ้งว่า ไม่สามารถร่วมการออกประกาศประกวดราคา ร่วมกับกรมทางหลวงได้ เนื่องจาก ขณะนี้ ปตท. อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการจัดหาผู้รับเหมา และ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้ เป็นโครงการวางท่อส่งก๊าซขนาด 30" โดยเริ่มต้นจากสถานีควบคุมก๊าซ จ.นนทบุรี วางท่อไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ ระยะทางประมาณ 67 กิโลเมตร ไม่สามารถแยกงานเฉพาะในส่วนที่วางในเขตทางหลวง หมายเลข 303 ซึ่งมีระยะประมาณ 2 กิโลเมตร ได้




/3.เนื่องด้วยวัสดุ...

3. เนื่องด้วยวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหลักของโครงการ (ท่อเหล็กขนาด 30") ซึ่งทาง ปตท. ได้ดำเนินการจัดซื้อไปแล้ว และคาดว่าจะมาถึงเมืองไทยประมาณกลางเดือนเมษายน 2548 ดังนั้น ในส่วนแผนงานก่อสร้างในเขตทางหลวงดังกล่าว ปตท. สามารถเริ่มงานได้เร็วสุดภายในเดือน พฤษภาคม 2548 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีข้อพิจารณาใดๆ ปตท. รับที่จะดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเต็มชัย บุณนาค)

ผู้อำนวยการโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้

โทรศัพท์ : 0-2537-5806

โทรสาร : 0-2537-5830



